

(4)

Protokoll über die außerordentliche Vorstands- und Ausschuß-  
sitzung am 18. August 1981 im Sportheim Laubendorf

Anwesend waren:

1. Vorstand	Bernhard Jakob
1. Kassier	Ernst Anton
2. Kassier	Gerhard Günzel
Schriftführer	Konrad Böhm
Spielleiter	Manfred Durlack
1. Vergnügungswart	Dietmar Karnstedt
2. Vergnügungswart	Günther Scherb
2. Revisor	Karlheinz Andres

Gäste: Bernd Tschech  
Richard Brunnhübner

Entschuldigt: 1. Revisor Martin Sand  
2. Vorstand Hermann Meier

Einzigster Tagesordnungspunkt war der Sportplatzbau.

Von der Firma Delius war ein Fachmann für Rasen da. Von der  
Vorstandschafft waren anwesend: 1. Vorstand Jakob, 2. Ver-  
gnügungswart Scherb, Richard Brunnhübner.

Der Sportplatz muß so angelegt werden, daß das Wasser nach  
allen Seiten ablaufen kann (Satteldachförmig bzw. dachförmig).

Das anzusäende Erdreich muß wie folgt gemischt werden:  
50 % Humus, Rest Sand, 2x Torfmull, Hydromull = 100 %.

Eigener Humus ist in genügender Menge vorhanden; es werden  
noch 700 bis 800 Kubikmeter Sand benötigt, Hydromull ist  
ebenfalls vorhanden.

Die Firma Delius hat sich bereit erklärt, noch in diesem  
Jahr folgende Arbeiten am Sportplatz zu erledigen.

Mischung des Humus mit Sand, Torf, Hydromull.  
Auftragen und verteilen des Mutterbodens.  
Dachförmige Planierung vor der Ansäung.  
Mischung des Grassamens und Ansäung des Sportplatzes.

Diese Arbeiten belaufen sich auf ca. 20.000,-- bis 22.000,-- DM.

Bevor dieser Auftrag vergeben wird, benötigt der 1. Vorstand  
die Zustimmung der Anwesenden.

Es wird folgender Beschluß vom 1. Vorstand angestrebt:

Der Sportplatz wird noch in diesem Jahr angesät.

Den Auftrag für die Fertigplanierung, Mischung des Mutterbodens und Ansäung erhält die Firma Delius unter der Bedingung, daß diese bis zum kommenden Donnerstag, den 20. Aug. 81, ein schriftliches Angebot, das den Betrag von 20.000,-- bis 22.000,-- DM nicht überschreitet, dem 1. Vorstand unterbreitet.

Der erste Vorstand wird von den Anwesenden dazu bemächtigt, den Auftrag zu vergeben, wenn bis zum 20. August ~~am~~ die schriftliche Bestätigung der Firma Delius vorliegt.

Kommt dieser Auftrag an die Firma Delius zustande, wird Herr Bernd Tscheck, der an dieser Sitzung persönlich teilnimmt, beauftragt, Verhandlungen über ca. 700 Kubikmeter Sand bei seinem Sandverkäufer zu führen wegen der schnellen Lieferung und des Preises des Sandes.

Der Beschluß wurde einstimmig angenommen!

Die Vorstandschaft rechnet mit einem Kostenaufwand von ca. 50.000,-- DM für die beschlossenen Maßnahmen noch in diesem Jahr.

Wegen der weiteren Finanzierung gehen 1. Vorstand und 1. Kassier demnächst zur Sparkasse Langenzenn.

Demnächst müssen noch weitere Arbeiten am Sportplatz erledigt werden:

- 1.) Die Trenagen müssen noch zugemacht werden (Arbeitsdienstsamstags)
- 2.) Die Böschung auf der Seite zur Wiese von Herrn Mahr muß noch geglättet werden.

Geschrieben:.....

Gesehen:.....